

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. Z201541517_Z
zo dňa 21.12.2015 uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Číž**
v zastúpení: Ing. Peter Tóth
funkcia: starosta

Sídlo: 48, 980 43 Číž, Slovenská republika
IČO: 00318655
DIČ: 2021168677
IČ DPH: -
Číslo účtu: SK 87 0200 0000 0036 1053 0053
Tel: +421 907 813 295

1.2. Dodávateľ:

Obchodné meno: **ENERGOCOM PLUS s.r.o.**
v zastúpení: Radovan Körner
funkcia: konateľ

Sídlo: Ľanová 9, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 44303327
DIČ: 2022707687
IČ DPH: SK2022707687
Číslo účtu: SK27 0200 0000 0036 1080 2151
Tel: +421 907 114 103

Obchodná spoločnosť je registrovaná v obchodnom registri Obchodného súdu v Košiciach I,
oddiel: Sro vložka 37564/V

II. Preambula

- 2.1. Objednávateľ a Dodávateľ berú na vedomie porušenie povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy o dielo č. Z201541517_Z v lehote plnenia zmluvy do 30.04.2016.

III. Predmet dodatku zmluvy

- 3.1. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na predĺžení lehoty plnenia zmluvy maximálne do 30.06.2016 v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 2.1, účinnej zo dňa 1.12.2015, 2. časti s názvom „Všeobecné obchodné podmienky“ na základe čl. XIII..

IV. Sankcie

- 4.1. V zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 2.1, účinnej zo dňa 1.12.2015, ktoré sú Prílohou č.1 k Zmluve o dielo č. Z201541517_Z zo dňa 21.12.2015 bude Objednávateľ

požadovať od Dodávateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % Ceny Plnenia denne za každý deň počnúc dátumom účinnosti tohto dodatku.

- 4.2. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu finančného krátenia/korekcie nenávratného finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom hospodárstva SR na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: 810/2015-2050-1200 za predpokladu že finančné krátenie/korekcia bude vyplývať z následkov porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie riadne a včas podľa Zmluvy o dielo č. Z201541517_Z v lehote plnenia zmluvy do 30.04.2016. Náhradu finančného krátenia/korekcie nenávratného finančného príspevku je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa až do výšky 100% z hodnoty krátenia/korekcie nenávratného finančného príspevku, maximálne však do výšky 25% z hodnoty nenávratného finančného príspevku súvisiaceho s prácami, ktoré sú predmetom danej zákazky.

V. Ostatné dojednania

- 5.1. Ostatné body a dojednania zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
- 5.2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu a bude odoslaný na zverejnenie na Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a v Centrálnom registri trhoviska.
- 5.3. Dodatok č.1 je platný dňom jeho podpisu a nadobúda účinnosť zverejnením v Centrálnom registri zmlúv spôsobom ustanoveným zákonom.

V Číži, dňa: 7.4.2016

V Košiciach, dňa: 8.4.2016

.....

Objednávateľ
Obec Číž

.....

Dodávateľ
ENERGOCOM PLUS, s.r.o.